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Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.1.3.3.Α 

Π.1.3.3.Α. Τέσσερις (4) εξαμηνιαίες 

εκθέσεις προόδου 

4η Έκθεση: Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2022 
 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πρέβεζας 
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Ταυτότητα Παραδοτέου 

 

 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων 
Έκδοση Ημερομηνία Αναθεωρήθηκε από Αιτιολογία 

    

    

    

    

    

 

Τίτλος Σύμβασης Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των 

Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 

και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation 

as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα 

Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» 

ΑΔΑΜ Σύμβασης  20SYMV007968923 2020-12-31 

Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Πρέβεζας 

Ανάδοχος planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

Συντάκτες Παπαϊωάννου Ιωάννα 

Αργυροπούλου Κυριακή 

Τσεκερίδης Βασίλειος 

Τίτλος Παραδοτέου Εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου 

Κωδικός Παραδοτέου Π.1.3.3.Α 

Περιγραφή Παραδοτέου Στο παρόν έγγραφο περιλαμβάνεται η αναφορά ενεργειών 

συντονισμού και διαχείρισης του Συμβούλου και η έκθεση προόδου 

για την περίοδο  Ιανουάριος-Ιούνιος 2022 
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Αποδέκτες 
Ιδιοκτήτης  Περιγραφή / Στόχος Εγγράφου Αποδέκτης 

Δήμος Πρέβεζας Αναφορά ενεργειών συντονισμού και 

διαχείρισης του Συμβούλου και η έκθεση 

προόδου για την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 

2022 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής του Έργου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ 

Η παρούσα έκδοση έχει δημιουργηθεί με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

περιεχόμενο της έκδοσης βρίσκεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του Συντάκτη και δεν μπορεί σε 

καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας. 
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1 4η αναφορά ενεργειών συντονισμού και διαχείρισης 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την 4η αναφορά ενεργειών συντονισμού και διαχείρισης η οποία 

περιλαμβάνει τη συνεισφορά του Δήμου Πρέβεζας στην 1η εξαμηνιαία αναφορά προόδου για το έτος 

2022 που θα υποβάλει ο Δήμος Δωδώνης ως επικεφαλής εταίρος του Έργου MileStones III σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές, τους οδηγούς και τα εργαλεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

“INTERREG – ΙΡΑ CBC Greece –Albania, καθώς και την παρουσίαση του συνόλου των εργασιών - 

δραστηριοτήτων υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας από το Σύμβουλο για το συντονισμό, τη διαχείριση 

και την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου από την 

01/01/2022, έως 30/06/2022. 

Κατά την παραπάνω περίοδο ο Σύμβουλος προέβη στις ακόλουθες εργασίες: 

1. Προετοιμασία συνεισφοράς για την υποβολή του εξαμηνιαίου Progress Report για την 

περίοδο Ιανουάριος - Ιούνιος 2022 από τον Επικεφαλής Εταίρο. Αποστολή στοιχείων για 

την πρόοδο υλοποίησης του έργου και τις υλοποιημένες δαπάνες 

2. Συνεργασία (επιτόπια, τηλεφωνική και ηλεκτρονική) με τα αρμόδια στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής και συλλογή χρήσιμου και σχετικού υλικού στο πλαίσιο της τακτικής 

παρακολούθησης προόδου του έργου σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, 

συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης των διαγωνιστικών διαδικασιών. 

3. Υποστήριξη του Δήμου Πρέβεζας στην επικοινωνία και την αλληλογραφία με τους 

λοιπούς εταίρους του έργου για τις ανάγκες του έργου.  

4. Συγκέντρωση δικαιολογητικών και υποβολή του 1ου αιτήματος επαλήθευσης δαπανών για 

το έργο. Προετοιμασία του 2ου αιτήματος. 

5. Τακτικές αναρτήσεις στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης 

6. Προετοιμασία και δημοσίευση 2 δημοσιεύσεων (Π.2.3.3) 

Κατά την επόμενη περίοδο αναφοράς σχεδιάζεται η υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

 Υποβολή της έκθεσης προόδου για το 1ο εξάμηνο του 2022 

 Υποβολή αιτήματος πιστοποίησης δαπανών 

 Οργάνωση του τελικού συνεδρίου 

 Συνέχιση της εκστρατείας στα κοινωνικά δίκτυα  
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2 Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου. Περίοδος Ιανουάριος – Ιούνιος 

2021 


